



Modello 4 – Tipologia a) POR Calabria FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 – FSC OBIETTIVO DI SERVIZIO I – ISTRUZIONE  
 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONETECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E PER L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO CZIS00300N	PROVINCIA DI CATANZARO
Stazione 70 – 88041 DECOLLATURA	Codice Progetto 2017.10.8.1.010
Progetto SCIENZA AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA	

**RENDICONTAZIONE FINANZIARIA**  
 (Richiesta di erogazione intermedia/saldo)

- ORATORI:
- Matematico Scientifico
  - Scientifico
  - Multimediale Linguistico
  - Classe 2.0
  - Ceramica
  - Musica e Teatro

Quadro Economico	Importo ammesso a finanziamento	Importo disponibile a seguito di procedure di gara	Spesa effettuata e rendicontata al	Richiesta di erogazione intermedia/saldo	Eventuali economie di spesa
<b>N. Voci di costo</b>				<b>Importo richiesto</b>	
<b>A - ATTREZZATURE</b>					
A.1 Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware e rete didattica (Min. 55%)	51.950,00	51.812,06	51.812,06	51.812,06	137,94
A2 Software di rete/ sistema/ per la sicurezza ad uso didattico esclusivo (Max. 20%)	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,0
A3 Arredi necessari alla fruibilità dell'ambiente realizzato (Max. 10%)	4.043,00	4.043,00	4.043,00	4.043,00	0,0
<b>B - PROGETTAZIONE COLLAUDO PUBBLICITA'</b>					
B.1 Progettazione (Max. 2%)	400,00	400,00	399,90	399,90	0,10
B2 Collaudo (Max. 2%)	677,00	677,00	676,86	676,86	0,14
B3 Pubblicità (Max. 1%)	600,00	600,00	600,00	600,00	0,0
<b>C - ADATTAMENTI EDILIZI</b>					
Adeguamento locali a norme antiterroristiche, abbattimento barriere architettoniche, azioni per il risparmio energetico, impianto elettrico, rete LAN, impianto di climatizzazione, sistemi di oscuramento della luce naturale, impianto di insonorizzazione ecc.... Tali spese possono includere, inoltre, interventi per la messa in sicurezza delle apparecchiature acquistate; acquisti e installazioni di porte blindate - sistemi antifurto e antintrusione (Max. 10%)	1.000,00	915,00	915,00	915,00	85,00
<b>Totale operazione</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Decollatura, 07/12/2018

Il Legale Rappresentante  
 (dott. Antonio Caligiuri)