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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI CONSEGNA E
INSTALLAZIONE - PROGETTO POR CALABRIA 3148/2017
“SCIENZA AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA"

Premessa

L'oggetto del presente documento sintetico € quello di definire un programma temporale
previsionale sulle attivita necessarie per la fornitura, l'installazione e la configurazione di tutte le
apparecchiature previste dal progetto POR FESR Calabria 2014-2020/ 2017.10.8.1.010.

Il luogo di esecuzione principale delle attivita, salvo diverse indicazioni della stazione appaltante, &
la sede dell'Istituto Tecnico Informatico in Via Colonnello De Franco a Soveria Mannelli (CZ). I
tempo di realizzazione proposti dalla scrivente, per tutte le attivita in essere, e di 60 giorni a far
data dalla sottoscrizione contrattuale.

FASI DELLE ATTIVITA

La tipologia delle opere richieste puo essere ricondotta alla categoria dei contratti misti di fornitura
di beni ed esecuzione di lavori.
E’ possibile individuare le seguenti fasi realizzative del progetto:

1) Fase di conferma ordine e avvio approvvigionamenti

2) Fase della consegna di tutti i materiali previsti

3) Fase dei lavori di realizzazione degli adeguamenti edilizi, installazione delle apparecchiature
e configurazione

4) Collaudo finale ed erogazione dell'attivita formativa

1) Fase di conferma ordine e avvio approvvigionamenti

In questa fase verra analizzata a stretto giro la piena disponibilita dei beni offerti in gara e la
compatibilita dei tempi di approvvigionamento con il cronoprogramma definitivo proposto per la
realizzazione del progetto. In caso di discostamenti significativi nei tempi stimati di consegna (pari
o superiori a 5 giorni rispetto al termine massimo del cronoprogramma) si procedera a proporre
alla Stazione appaltante la sostituzione di tali prodotti con soluzioni equivalenti o migliorative
(senza variazioni di costo).

Seguira a questa fase l'avvio degli ordinativi, organizzando i beni per gruppi omogenei di
disponibilita temporale e privilegiando innanzitutto la disposizione di ordine per i beni a consegna
piu lontana (arredi e Stampanti 3D in primis, Laser cutter, datalogger e accessori, schermo
interattivo, carrello di ricarica, valigetta scientifica di Fisica avanzata).
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2) Fase della consegna di tutti i materiali previsti

| gruppi omogenei saranno cosi definiti:

a) apparati informatici e audio-video (notebook, PC, Monitor, Software, Access Point, videocamere e
accessori, scanner 3d, document camera, visori, radiomicrofono e altro non citato nelle precedenti
voci)

b) arredo (armadio di ricarica notebook, scrivanie, banchi per aule digitali, sedute, banchi
antropometrici, tendaggi verticali e altro arredo non citato nelle precedenti voci)

¢) Robotica, valigetta di Fisica, datalogger con pack sensori

d) Area artigianato digitale: stampanti 3d e laser cutter

Le fasi di consegna, cosi come quelle successive di installazione e messa in funzione, saranno
concordate (in conformita a quanto previsto nel DUVRI del Committente) con il responsabile
tecnico incaricato per il coordinamento dei lavori, previa presentazione schede tecniche .

La consegna di tre dei quattro gruppi avverra presso i nostri magazzini e la merce sara poi
consegnata all'lstituto contestualmente all'avvio della fase di installazione. Le sole voci del gruppo
b) e del laser cutter di cui al gruppo d) potrebbero essere mandate in consegna, laddove ve ne sia
necessita e previo coordinamento con il responsabile della Committenza, direttamente verso la
sede dell'lstituto, con data di consegna antecedente la data di inizio lavori.

Per quanto riguarda la tempistica di approvvigionamento, i gruppi a) e b) presentano tempi pari o
inferiori ai 10 giorni, mentre i gruppi c) e d) sono composti da apparati che richiedono trai 30 e i
40 giorni in media per la consegna materiale presso destinazione.

Tutte le apparecchiature informatiche consegnate avranno i Sistemi Operativi gia precaricati e
pronti all'uso, con installazione di software aggiuntivi a richiesta della committenza (per i quali
dispone di regolare licenza).

Le attivita finali di questa fase prevedranno la consegna dei documenti di trasporti agli uffici
amministrativi della stazione appaltante e la verifica della corrispondenza tra quanto riportato nei
documenti fiscali e quanto effettivamente consegnato.

3) Fase delle attivita di installazione e configurazione

Entro 10 giorni lavorativi dal completamento della fase di consegna (generalmente, la SIAD effettua
tali operazioni contestualmente o a stretto giro dalla fine delle attivita di consegna) avverra
I'installazione materiale di tutte le apparecchiature, comprensiva di tutti gli accessori e degli
adeguamenti impiantistici necessari al funzionamento (partendo da questi ultimi). Verra
predisposto e concertato un programma cronologico con il responsabile del procedimento che
tenga conto per le attivita dei lavori delle considerazioni contenute nel DUVRI e nel POS aziendale
e cioe:

a) definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da

destinarsi allo stoccaggio temporaneo del materiale e di manovra dei mezzi operativi;
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b) concordare I'utilizzo di servizi o attivita comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento
dei lavori (es. raccolta rifiuti, ecc.);

c) garantire gli accessi ai mezzi di emergenza;

d) valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, |'effettiva contemporaneita di presenza del
personale sul sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire
I'operativita in sicurezza dei vari lavori;

definire, qualora ritenute necessarie, le modalita di separazione tra i vari lavori;
Alla realizzazione degli adeguamenti edilizi e alla installazione degli arredi e di tutte le
apparecchiature, seguira la fase finale di configurazione di tutti gli apparati.

La fase di installazione verra concordata con congruo anticipo con la stazione appaltante, al fine di
agevolare e ottimizzare i tempi di installazione e ottenere I'accesso presso i locali di destinazione
anche in orario pomeridiano.

4) Collaudo finale ed erogazione del corso di formazione

Prima del termine delle installazione verra notificato dalla scrivente alla stazione appaltante la data
di chiusura dei lavori e la contestuale disponibilita ad effettuare, anche in giornate adiacenti o nella
medesima giornata, il collaudo definitivo del progetto alla presenza della figura incaricata
dall'lstituto. Il collaudo sara effettuato in ogni caso entro i 20 giorni stabiliti dalla stazione
appaltante al punto 18 del Disciplinare di gara. Seguira alla fine del collaudo I'erogazione della
formazione, secondo i tempi e le modalita stabilite nel Disciplinare e nel capitolato tecnico di gara,
o in diversa modalita concordata con il  Responsabile del procedimento.
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CRONOPROGRAMMA TEMPORALE

Titolo del progetto: Realizzazione progetto POR CALABRIA 2017.10.8.1.010 presso ITl di Soveria Mannelli (CZ)

| CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

GloRNI | 1] 2] 3] a] 5| 6] 7] 8 9] 10 11] 12] 13] 14] 15[ 16] 127] 18] 19] 20| 21] 22] 23] 24] 25| 26] 27] 28] 29] 30]

Attivita del progetto*
APP
CONS
INST
COLL
FORM

GIORNI | 31] 32 33] 34] 35] 36] 37] 38] 39] 40] 41] 42] 43] a4a] 45| ae] 47] 48] a9] so] s51] 52] 53] s54] 55] s56] 57] 58] 59] 60|

Attivita del progetto*
APP
CONS
INST
COLL
FORM

*Tipologia della attivita del progetto:

APP - Conferma ordine e gestione approvvigionamenti

CONS - Fase consegne presso magazzini SIAD o sede dei lavori

INST - Fase dei lavori di installazione e configurazione

COLL - Collaudo finale dei beni e servizi offerti

FORM - ATTIVITA PER APPRENDIMENTO / FORMAZIONE
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Nota a margine

Il presente documento e elaborato tenendo conto di un arco temporale contraddistinto da una
continuita pressoché unica di giorni lavorativi. In base alla data di effettiva stipula del contratto,
qualora nel successivo decorrere dei 60 giorni siano compresi periodi di festivita superiori ai 2
giorni, o mesi di particolare stasi produttiva (agosto, dicembre) che comportino blocco della
logistica per gli approvvigionamenti o della produzione, occorrera tener conto di tale dato per la

definizione del termine ultimo.
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