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Vostro Rif.: RDO N. 1835714 del 20/01/2018 

Nostro Rif.: Prt. 057/MF/MD del 02/02/2018 

 

Istituto Istruzione Superiore “L. Costanzo” 
Viale Stazione, 70 

88041 Decollatura (CZ)  
 

 

“Laboratorio Scienza aumentata dalla tecnologia_ITI_POR 

Calabria Avviso n. 3148/2017” 

CIG: 729387580E – CUP: H84D17000020007 

CRONOPROGRAMMA 

DELLE CONSEGNAE 
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI CONSEGNA E 

INSTALLAZIONE – PROGETTO POR CALABRIA 3148/2017 

“SCIENZA AUMENTATA DALLA TECNOLOGIA”   
 

 

Premessa 

 

L’oggetto del presente documento sintetico è quello di definire un programma temporale 

previsionale sulle attività necessarie per la fornitura, l’installazione e la configurazione di tutte le 

apparecchiature previste dal progetto POR FESR Calabria 2014-2020/ 2017.10.8.1.010. 

Il luogo di esecuzione principale delle attività, salvo diverse indicazioni della stazione appaltante, è 

la sede dell’Istituto Tecnico Informatico in Via Colonnello De Franco a  Soveria Mannelli (CZ).  Il 

tempo  di realizzazione proposti dalla scrivente, per tutte le attività in essere, è di 60 giorni a far 

data dalla sottoscrizione contrattuale. 

 

 

FASI DELLE ATTIVITÀ 

 

La tipologia delle opere richieste può essere ricondotta alla categoria dei contratti misti di fornitura 

di beni ed esecuzione di lavori. 

E’ possibile individuare le seguenti fasi realizzative del progetto: 

 

1) Fase di conferma ordine e avvio approvvigionamenti 

2) Fase della consegna di tutti i materiali previsti 

3) Fase dei lavori di realizzazione degli adeguamenti edilizi, installazione delle apparecchiature 

e configurazione 

4) Collaudo finale ed erogazione dell’attività formativa 

 

 

1) Fase di conferma ordine e avvio approvvigionamenti 

 

 

In questa fase verrà analizzata a stretto giro la piena disponibilità dei beni offerti in gara e la 

compatibilità dei tempi di approvvigionamento con il cronoprogramma definitivo proposto per la 

realizzazione del progetto. In caso di discostamenti significativi nei tempi stimati di consegna (pari 

o superiori a 5 giorni rispetto al termine massimo del cronoprogramma) si procederà a proporre 

alla Stazione appaltante la sostituzione di tali prodotti con soluzioni equivalenti o migliorative 

(senza variazioni di costo). 

Seguirà a questa fase l’avvio degli ordinativi, organizzando i beni per gruppi omogenei di 

disponibilità temporale e privilegiando innanzitutto la disposizione di ordine per i beni a consegna 

più lontana (arredi e Stampanti 3D in primis, Laser cutter, datalogger e accessori, schermo 

interattivo, carrello di ricarica, valigetta scientifica di Fisica avanzata). 
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2) Fase della consegna di tutti i materiali previsti 

 

 

I gruppi omogenei saranno così definiti: 

 

a) apparati informatici e audio-video (notebook, PC, Monitor, Software, Access Point, videocamere e 

accessori, scanner 3d, document camera, visori, radiomicrofono e altro non citato nelle precedenti 

voci) 

b) arredo (armadio di ricarica notebook, scrivanie, banchi per aule digitali, sedute, banchi 

antropometrici,  tendaggi verticali e altro arredo non citato nelle precedenti voci) 

c) Robotica, valigetta di Fisica,  datalogger con pack sensori  

d) Area artigianato digitale: stampanti 3d e laser cutter 

 

 

Le fasi di consegna, così come quelle successive di installazione e messa in funzione, saranno 

concordate (in conformità a quanto previsto nel DUVRI del Committente) con il responsabile 

tecnico incaricato per il coordinamento dei lavori, previa presentazione schede tecniche . 

La consegna di tre dei quattro gruppi  avverrà presso i nostri magazzini e la merce sarà poi 

consegnata all’Istituto contestualmente all’avvio della fase di installazione. Le sole voci del gruppo 

b) e del laser cutter di cui al gruppo d) potrebbero essere mandate in consegna, laddove ve ne sia 

necessità e previo coordinamento con il responsabile della Committenza, direttamente verso la 

sede dell’Istituto, con data di consegna antecedente  la data di inizio lavori. 

Per quanto riguarda la tempistica di approvvigionamento, i gruppi a) e b) presentano tempi pari o 

inferiori ai 10 giorni, mentre i gruppi c) e d) sono composti da apparati che richiedono tra i 30 e i 

40 giorni in media per la consegna materiale presso destinazione.  

Tutte le apparecchiature informatiche consegnate avranno i Sistemi Operativi già precaricati e 

pronti all’uso, con installazione di software aggiuntivi a richiesta della committenza (per i quali 

dispone di regolare licenza). 

Le attività finali di questa fase prevedranno la consegna dei documenti di trasporti agli uffici 

amministrativi della stazione appaltante e la verifica della corrispondenza tra quanto riportato nei 

documenti fiscali e quanto effettivamente consegnato. 

 

 

 

3) Fase delle attività di installazione e configurazione 

 

 

Entro 10 giorni lavorativi dal completamento della fase di consegna (generalmente, la SIAD effettua 

tali operazioni contestualmente o a stretto giro dalla fine delle attività di consegna) avverrà 

l’installazione materiale di tutte le apparecchiature, comprensiva di tutti gli accessori e degli 

adeguamenti impiantistici necessari al funzionamento (partendo da questi ultimi). Verrà 

predisposto e concertato un programma cronologico con il responsabile del procedimento che 

tenga conto per le attività dei lavori delle considerazioni contenute nel DUVRI e nel POS aziendale 

e cioè: 

a) definire gli spazi operativi necessari alle varie tipologie di lavori, ivi comprese le aree da 

destinarsi allo stoccaggio temporaneo del materiale e di manovra dei mezzi operativi; 
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b) concordare l'utilizzo di servizi o attività comuni, allo scopo di ottimizzare il funzionamento 

dei lavori (es. raccolta rifiuti, ecc.); 

c) garantire gli accessi ai mezzi di emergenza; 

d) valutare, anche attraverso gli orari di lavoro, l'effettiva contemporaneità di presenza del 

personale sul sito, al fine di limitare i rischi reciprocamente trasmessi e di garantire 

l'operatività in sicurezza dei vari lavori; 

definire, qualora ritenute necessarie, le modalità di separazione tra i vari lavori; 

Alla realizzazione degli adeguamenti edilizi e alla installazione degli arredi e di tutte le 

apparecchiature, seguirà la fase finale di configurazione di tutti gli apparati.  

 

La fase di installazione verrà concordata con congruo anticipo con la stazione appaltante, al fine di 

agevolare e ottimizzare i tempi di installazione e ottenere l’accesso presso i locali di destinazione 

anche in orario pomeridiano. 

 

 

 

4) Collaudo finale ed erogazione del corso di formazione 

 

 

Prima del termine delle installazione verrà notificato dalla scrivente alla stazione appaltante la data 

di chiusura dei lavori e la contestuale disponibilità ad effettuare, anche in giornate adiacenti o nella 

medesima giornata, il collaudo definitivo del progetto alla presenza della figura incaricata 

dall’Istituto. Il collaudo sarà effettuato in ogni caso entro i 20 giorni stabiliti dalla stazione 

appaltante  al punto 18 del Disciplinare di gara.  Seguirà alla fine del collaudo l’erogazione della 

formazione, secondo i tempi e le modalità stabilite nel Disciplinare e nel capitolato tecnico di gara, 

o in diversa modalità concordata con il Responsabile del procedimento. 
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CRONOPROGRAMMA TEMPORALE 
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Nota a margine 

 

Il presente documento è elaborato tenendo conto di un arco temporale contraddistinto da una 

continuità pressochè unica di giorni lavorativi. In base alla data di effettiva stipula del contratto, 

qualora nel successivo decorrere dei 60 giorni siano compresi periodi di festività superiori ai 2 

giorni, o mesi di particolare stasi produttiva (agosto, dicembre) che comportino blocco della 

logistica per gli approvvigionamenti o della produzione, occorrerà tener conto di tale dato per la 

definizione del termine ultimo.  

 

 

 


